

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 августа 1995 г. № 227

г. Сухум

"О ходе проведения строительных и ремонтно-восстановительных работ, финансируемых из Республиканского бюджета"

Кабинет Министров Республики Абхазия отмечает, что коллективами строительных организаций, заказчика, администрациями городов и районов Республики Абхазия проводится недостаточная работа по обеспечению освоения средств, выделенных из Республиканского бюджета на ремонтно-восстановительные работы объектов, в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 17 марта 1995 года № 45.

Согласно указанного Постановления на восстановление, ремонт, реконструкцию объектов нашей Республики предусмотрено выделение 2222,0 млн.руб. из Госбюджета Республики Абхазия.

Освоение средств за 7 месяцев т.г. с учетом выполнения работ на дополнительных объектах, подлежащих восстановлению после стихийного бедствия, составило 726,0 млн.руб. или 31% от выделенной суммы.

Анализ положения дел по отраслям выявил следующую картину. Так, из общей суммы 2222,0 млн.руб., выделенных на ремонтно-восстановительные работы в 1995 году, на отрасль просвещение предусмотрено 449,5 млн.руб., а освоено за 7 месяцев т.г. - 129,4 млн.руб. или 29%; по здравоохранению - 330,8 млн.руб., освоено - 43,3 млн.руб. или 13%; по культуре - 33,9 млн.руб., освоено - 10,9 млн.руб. или 32%; по спорту - 193,8 млн.руб., освоено - 58,9 млн.руб. или 30%; по мостам и дорогам - 505,4 млн.руб., освоено - 140,31 млн.руб. или 28%; по административным зданиям - 545,1 млн.руб., освоено - 222,64 млн.руб. или 41%; по прочей отрасли - 309,7 млн.руб., освоено - 119,8 млн.руб. или 39%.

Необходимо отметить, что некоторые строительные организации отнеслись безответственно к поставленным задачам по выполнению

ремонтно-восстановительных работ по объектам, имеющим большое значение для нашей Республики.

Так, ДРСУ-1 РГК "Абхазавтодор" (начальник Ю.Саманба) вообще не имеет выполнения в текущем году по объектам, где заказчик УКС Кабинета Министров Республики Абхазия, а СМУ-2 РГК "Абхазстрой" (начальник В.Цушба) в текущем году выполнил всего 1,99 млн.руб., ДРСУ-3 РГК "Абхазавтодор" (начальник Р.Джинджолия) - 10,9 млн.руб., ГСФ "Гаграстрой" РГК "Абхазстрой" (начальник Б.Аршба) - 15,6 млн.руб.

В то же время другие строительные организации в таких же условиях принимают все меры по освоению средств на ремонт и восстановление объектов. Такие, как ГСФ "Мостострой" РГК "Абхазстрой" (начальник И.Казанба) освоила за 7 месяцев т.г. 105,0 млн.руб., СМУ-1 РГК "Абхазстрой" (начальник Р.Жиба) - 97,0 млн.руб., СМУ-3 РГК "Абхазстрой" (начальник И.Сангулия) - 93,0 млн.руб.

Неудовлетворительное положение, сложившееся с освоением средств на ремонтно-восстановительные работы по объектам, финансируемым из Республиканского бюджета, обосновываются трудностями с выделением наличных денег для закупа строительных материалов и выдачи заработной платы. Вместе с тем, на это отразилась и слабая трудовая дисциплина в строительных организациях, отсутствие должного настроя, требовательности к членам коллектива и, как следствие этого, ослабление чувства их ответственности за порученное дело.

Руководство Госкомпании "Абхазстрой" (ген.директор - Аршба Э.Т.) и "Абхазавтодор" (ген.директор - Лолуа Л.И.) и др. строительных организаций не принимают необходимых мер к созданию напряженного темпа работ на объектах, подлежащих восстановлению, согласно решений правительства.

Не в полной мере выполняет свои функции и Управление капитального строительства Кабинета Министров Республики Абхазия (начальник Бигуаа К.Т.). Не осуществляет должный контроль за освоением средств, выделенных из Госбюджета Республики Абхазия, на ремонтно-восстановительные работы, отсутствует необходимая требовательность со стороны служб технадзора к качеству выполняемых работ, имеются случаи несвоевременного обеспечения объектов проектно-сметной документацией.

Следует отметить, что администрации городов и районов Рес-

публики Абхазия не уделяют внимания вопросам освоения средств, выделенных из Республиканского бюджета на ремонтно-восстановительные работы объектов здравоохранения, просвещения, культуры и др., что, безусловно, отрицательно влияет на положение дел.

Кабинет Министров Республики Абхазия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Работу коллективов строительных организаций, заказчика по проведению строительных и ремонтно-восстановительных работ, финансируемых из Республиканского бюджета, признать недостаточной.

2. Руководителям Госкомпаний "Абхазстрой" (Аршба Э.Т.); "Абхазавтодор" (Лолуа Л.И.) и др., осуществляющим ремонтно-восстановительные работы по объектам, финансируемым из Республиканского бюджета:

- сосредоточить на важнейших для Республики объектах необходимые материально-технические и людские ресурсы, добиваясь обязательного освоения средств на них с учетом допущенного отставания;

- принять действенные меры к коренному изменению качества строительных и ремонтно-восстановительных работ.

3. УКСу Кабинета Министров Республики Абхазия (т.Бигуаа К.Т.) до 1 октября 1995 года представить в Кабинет Министров Республики Абхазия перечень объектов, подлежащих ремонту и восстановлению за счет средств республиканского бюджета в 1996 году.

4. Государственной инспекции по строительству и архитектуре Кабинета Министров Республики Абхазия (Аршба М.Г.) систематически проверять на местах качество выполняемых строительных и ремонтно-восстановительных работ и в случае допущения отклонений применять к виновным предусмотренные законодательством меры.

5. Министерству финансов Республики Абхазия (Еганба Л.Д.) систематически решать вопросы финансирования строительных и ремонтно-восстановительных работ, а так же выделения наличных денег подрядным организациям.

6. Главам администраций городов и районов Республики Абхазия, на территории которых осуществляется ремонт и строительство объектов, финансируемых из Республиканского бюджета, взять под постоянный контроль ход этих работ.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на экономический отдел Кабинета Министров Республики Абхазия.

Премьер-Министр
Республики Абхазия

Г.Гагулия