

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 февраля 1996 г. № 2

г. Сухум

Об итогах выполнения строительных и ремонтно-восстановительных работ, финансируемых из Республиканского бюджета за 1995 год"

Отметить, что за 1995 год коллективами строительных организаций, УКСа, а также администрациями городов и районов Республики Абхазия проводилась определенная работа по обеспечению проведения строительных и ремонтно-восстановительных работ, финансируемых из Республиканского бюджета по перечню объектов, утвержденному Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 17 марта 1995 г. № 45.

Освоение выделенных на эти цели денежных средств в размере 2.222,0 млн. руб. составило 61,8% или 1.353,4 млн. руб.

Проведены ремонты и введены в эксплуатацию средние школы в селах Абзюбжа, Лабра, Тамыш, В.Эшера, восстановлены мосты через реки Кодор, Адзыква, Охурей, Парнаут, Юдорта, отремонтирована кровля административного здания телепередающей станции в пос. Пицунда, средней школы № 10 в г. Сухум, осуществлены работы по частичному вводу в эксплуатацию здания Архивного Управления, лицея-интерната для детей-сирот и малоимущих в г. Сухум, психбольницы в с. Дранда, закончены работы по Дому Правительства на набережной Махаджиров и т.д.

Вместе с тем, неполное освоение средств, запланированных Правительством на эти цели, вызвано рядом причин, одной из которых является сложное экономическое положение в республике и дефицит наличной денежной массы.

В результате по многим объектам, где планировалось проведение ремонтных и восстановительных работ, эти работы не проведены или выполнены в незначительных объемах. В частности, это такие объекты, как музыкальное училище в г. Сухум, Сухумский род-

дом, помещение Гостелерадиокомпании, спортбаза в с.Алахад - зых; автодорога Гудаута-Гумиста, автодорога Кодор-Охурей и т.д.

Имеют место случаи неудовлетворительной и некачественной работы ряда строительных и дорожно-строительных организаций при проведении ремонтных работ в спортинтернате в пос. Гечрипи, а также при восстановлении автодороги Гудаута-Гумиста и Кодор-Охурей.

Крайне незначительны объемы ремонтно-восстановительных работ объектов районного значения, проводимых за счет средств местных бюджетов.

В целях своевременного и качественного выполнения ремонтно-восстановительных работ, финансируемых из республиканского бюджета в 1996 году,

Кабинет Министров Республики Абхазия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Справку Управления капитального строительства Кабинета Министров Республики Абхазия об итогах выполнения ремонтно-восстановительных работ, финансируемых из республиканского бюджета в 1995 году, принять к сведению (прилагается).

2. Руководителям Государственных компаний "Абхазстрой", "Абхазавтодор" (Т.т. Аршба Э.Т., Лолуа Л.И.), подведомственных им строительных и дорожно-строительных организаций, принять меры по своевременному и качественному выполнению ремонтно-восстановительных работ, финансируемых за счет республиканского бюджета в 1996 году.

3. УКСу Кабинета Министров Республики Абхазия (т.Еигуаа К.Т.) установить контроль за качеством строительных работ и их приемкой, усилить требовательность к строительным организациям по строгому соблюдению установленных объемов и сроков.

4. Министерству финансов Республики Абхазия (Бганба Л.Д.) обеспечить выделение предусмотренных бюджетом денежных средств, в том числе наличных, для осуществления намеченной программы ремонтно-восстановительных работ объектов в 1996 году.

5. Администрациям городов и районов Республики Абхазия

установить постоянный контроль за ходом ремонтно-восстановительных работ объектов, расположенных на их территории, а также проводить аналогичные работы за счет местных бюджетов.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на экономический отдел Кабинета Министров (Лущба А.Н.) и УКС (Бигуаа К.Т.).

Премьер-Министр
Республики Абхазия

Г. Гагулия

Приложение № I
к Постановлению Кабинета Министров
Республики Абхазия от
15 февраля 1996 г. № 2

СПРАВКА ОБ ОБЪЕКТАХ
работы по которым велись в 1995 году, согласно
перечня, утвержденного Постановлением Кабинета
Министров Республики Абхазия № 45 от 17.03.95г.

№ п/п	Наименование объекта	Выделено на 1995г. в млн.руб.	Освоено за 1995г. млн.руб.	Причины не освоения
1	2	3	4	5
I.	Школа в с. Тамыш	37,2	29,8	Введено в эксплуатацию
2.	Школа в с. Адзюбжа	13,1	0,3	"-
3.	Школа в с. В. Эпера	33,5	30,15	"-
4.	Психбольница в с. Дранда	110,8	63,0	Частично введено
5.	Музыкальное училище в г. Сухум	15,5	8,2	Невыделение наличных денег
6.	Спортивный интернат Гечриш	71,5	17,03	Несвоевременное выделение наличных денег и неудовл. работа строителей.
7.	А/дорожный мост Кодор	30,0	30,0	Введено в эксплуатацию
8.	Мост ч/з р. Адзюква	4,2	3,5	"-
9.	А/дорога от Гудаута до Гумисты	67,0	-	Не выделение наличных денег и неудовлет. работы ДРСУ-1
10.	А/дорога и водопроп. Кодор - Охурей	215,0	20,5	Несвоевременное выделение наличных денег и неудовлетворительная работа ДРСУ-4
11.	А/дорога от р. Гумиста до р. Кодор	12,0	-	Невыделение наличных денег
12.	Крыльцо, забор Администрации Президента	18,9	18,7	Работы выполнены
13.	Управление Госкомгеологии	26,2	-	Не выделены наличные деньги
14.	Архивное управление Республики Абхазия	66,0	43,3	Частично введено
15.	Таможенный пост "Исоу"	40,0	103,5	"-
16.	Казармы в/ч Сухум	51,6	-	Не выделены наличные деньги
17.	Школа № 10 г. Сухум/кровля/30,0	30,0	54,2	Кровля закончена
18.	Школа в с. Лабра	30,0	46,37	Школа работает
19.	Реконструкция ж/д школы под больницу в г. Очамчира	120,0	1,0	Не выделены наличные деньги
20.	Верхн. комплекс Телевидения	94,0	32,9	"-
21.	Ансамбль "Шаратын"	13,4	2,7	"-
22.	Спортбаза в Алахадзых	22,3	-	"-
23.	Республиканский стадион г. Сухум	100,0	43,25	"-

24. А/дорога от школы № 12 до школы в с. Н. Эпера	52,0	11,0	А/дорога отремонтирована
25. А/дорога Очамчира-Ткуарчал	125,0	4,1	Не выделение наличных денег
26. Гостевой дом Кабинета Министров Республики Абхазия	58,1	-	Объект отремонтирован кос- способом.
27. Республиканская больница (Роддом)	100,0	2,0	Не выделение наличных денег
28. Гослицей-интернат	302,7	149,5	Частично введено
29. Дом правительства на пл. Свобо- ды для Телерадиокомпании	200,0	1,54	Не выделено наличных денег
30. Здание правительства на наб. Махаджиров	300,0	484,7	Объект введен в эксплуата- тацию
дополнительные затраты в т.ч.: Разница стоимости материалов доп-но материалы поставки УКСа телефонизация ремонт кровли эл. щитовая и насосная теплотрасса ремонт здания по контракту РГК "Абхазстрой"		17,0 0,71 28,12 16,41 2,35 5,51 364,6	

Объекты, работы по которым велись в 1995 году
согласно дополнительных распоряжений Кабинета
Министров Республики Абхазия в 1995 году

1	2	3	4	5
1. Актный зал ВС РА по ул. Айдгылара			3,114	Ремонт закончен
2. А/дорожный мост р. Юдорта			0,54	Введен в эксплуатацию
3. Кровля административного здания телевышки в п. Цицунда	3,63		3,63	Кровля отремонтирована
4. Завершение виадука в р/не сан. "Украина"	132,0		88,5	Кроме асфальта осталь- ные работы закончены
5. Мост в с. Река через Охурей	17,2		17,19	Введен в эксплуатацию
6. Мост через р. Парнаут Агудзера			49,6	Мост восстановлен
7. Ликвидация стихийного бедствия на 320-338 км Псоу-Ингур-Тагра			22,4	Работы закончены
8. Мост через р. Моква с. Тхина	3,8		3,8	Мост восстановлен
9. Здание респ. Центра культуры и досуга им. Когония	15,0		4,75	Не выделены наличные деньги