

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 мая 2007 г. № 62

г. Сухум

Об информации госкомпании «Абхазавтодор» о ходе работ по ремонту и содержанию автодорог за период с 1 января по 1 мая 2007г.

Кабинет Министров Республики Абхазия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию госкомпании «Абхазавтодор» о ходе работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог за период с 1 января по 1 мая 2007г. принять к сведению (прилагается).
2. Госкомпании «Абхазавтодор», подрядным организациям обеспечить качественное и своевременное выполнение работ.
3. Министерству финансов Республики Абхазия производить своевременное финансирование работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Премьер-министр
Республики Абхазия



А. Анкваб



Приложение
к Постановлению Кабинета Министров
Республики Абхазия от 29 мая 2007г. №62

ИНФОРМАЦИЯ

госкомпании «Абхазавтодор» о ходе работ по ремонту
и содержанию автодорог за период с 1 января по 1 мая 2007г.

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 12 июля 2001 г. №112 «Об утверждении специального перечня автомобильных дорог и мостов государственной значимости» протяженность дорог Республики Абхазия государственной значимости составляет 473,8 км:

- Псоу - Ингур - 211,5 км;
- Бзып - Ауадхара - 60,0 км;
- Бзып - Пицунда- 12,4 км;
- транспортная развязка в с. Бзып – 2,7;
- Калдахуара – правительственная дача «Мысра» - 13,5 км;
- Пшп - Аэропорт - 4,6 км;
- Гулрыпш - Южный приют - 101,0 км;
- Очамчыра - Ткуарчал – 27,2 км;
- Объездная дорога в г. Гагра – 8,4 км;
- «Псоу - Ингур» - Ингур ГЭС – 14 км;
- «Псоу - Ингур» - Первый Гал – Перепад ГЭС-1 – 6 км;
- «Псоу - Ингур» - до с. Лыхны – 2,5 км;
- «Псоу - Ингур» - до с. Мыку – 10 км.

Содержание, строительство, ремонт и техническое обслуживание дорог республиканского значения предприятиями госкомпании «Абхазавтодор» осуществляются за счет средств Республиканского бюджета, а дорог местного значения - за счет бюджетов районов и г. Сухум. Из-за недостатка средств местных бюджетов указанные работы частично финансируются за счет средств Республиканского бюджета.

На финансирование строительно-монтажных работ в 2007г. по госкомпании «Абхазавтодор» запланировано 48,2 млн. руб. На период с 1 января по 1 мая 2007 г. фактическое выполнение работ в суммарном выражении составило 8,56 млн. руб. (132%).

В 2007 году госкомпания «Абхазавтодор» планирует завершить ремонт автодороги Очамчыра - Ткуарчал с полной заменой асфальтобетонного покрытия общей площадью 145200 кв.м. Финансирование строительно-монтажных работ запланировано на сумму 32,0 млн. рублей.

Кроме того, необходимо произвести ремонтные работы автодорог: Очамчыра - Маркула; участка в г. Очамчыра до дороги Очамчыра - Ткуарчал (6,3 км); ямочный ремонт участков Кодор – Очамчыра; Гудаута - Лыхны - Дурипш и т.д.

На базе ДРСУ-2 госкомпании «Абхазавтодор» создана бригада для содержания и технического обслуживания участка автодороги Псоу - р. Хипста протяженностью 60 км. Ежемесячные затраты составляют 180,0 тыс. руб.

В 2007 году продолжились ремонтные работы автодорог Псоу-Сухум и Бзып - оз. Рица.

Госкомпанией «Абхазавтодор» были заключены контракты: с ОАО «ИркутскГипродорНИИ» Российской Федерации на выполнение проектно-изыскательных работ по автодорогам Новый Афон – Сухум и Бзып – Рица; с ООО «Центр метрологии испытаний и сертификации» на проведение технического надзора и инженерного сопровождения дорожно-строительных работ дорог республиканского значения.

Строительно-монтажные работы на автодороге Псоу-Сухум условно разделены на три участка:

- Псоу - Гагра (км 00 - км 30);
- Новый Афон - Сухум (км 84 - км 104+520);
- г. Сухум (км 104+520 - км 109).

Финансовые средства, выделенные на строительно-монтажные работы автодорог в 2007г. в объеме 300,0 млн. руб., будут направлены на:

- участок дороги Псоу - Гагра (км 00 - км 30) - 60,0 млн. руб.;
- участок Новый Афон - Сухум (км 84 - км 109) - 146,7 млн. руб.;
- участок Бзып - оз. Рица – 70,5 млн. руб.;
- проектно-изыскательные работы по автодороге Новый Афон - Сухум - 13,3 млн. руб.;
- проектно-изыскательные работы первой очереди Бзып - оз. Рица - 9,5 млн. руб.

Ремонт участка дороги Псоу - Гагра осуществляет ООО «Фирма ЮДС» Российской Федерации. В настоящее время завершена укладка выравнивающего слоя в г. Гагра. Кроме того начаты работы по восстановлению низовой подпорной стены на 15-м км автодороги Псоу - Гагра, нанесению разметки и установке дорожных знаков.

Для выполнения дальнейших строительно-монтажных работ по итогам проведенного конкурса определен генеральный подрядчик – совместное российско-абхазское предприятие ООО «А-ЮДС».

В настоящее время ООО фирма «А-ЮДС» произвела ремонт асфальто-бетонного звона на базе ДРСУ-1 Гудаутского района завершает монтаж новой камнедробильной установки.

Силами ДРСУ-1 выполнены работы по выпрямлению некоторых участков дороги Гудаута – Н. Афон на сумму 1,5 млн. руб.

К 1 июня 2007 года ОАО «ИркутскГипродорНИИ» Российской Федерации будет выдан проект на участок автодороги Псоу-Сухум км 104 + 520 - км 109, в соответствии с которым совместное российско-абхазское предприятие ООО «А-ЮДС» начнет работы по укладке асфальтобетона в г.Сухум по ул. Дзидзария (км 104+520 - км 109).

Поступившие на расчетный счет госкомпании «Абхазавтодор» денежные средства в размере 58,8 млн. руб. были направлены:

- в виде аванса ООО «Фирма ЮДС» Российской Федерации - 45,0 млн. руб.;
- ОАО «ИркутскГипродорНИИ» Российской Федерации - 4,4 млн. руб.;
- госпредприятию «Абхазберегозащита» - 0,907 млн. руб., ДРСУ-1 – 1,5 млн. руб. за выполненные работы на автодороге Новый Афон – Сухум, в общем объеме - 2,407 млн. руб.;
- госпредприятию «Абхазберегозащита» за выполненные работы на участке Бзып - оз. Рица - 6,3 млн. руб.;
- ООО «Центр метрологии испытаний и сертификации» - 0,3 млн. руб.;
- ООО «Герда» за проект по восстановлению разрушенной низовой подпорной стены - 0,35 млн. рублей.

ГК «Абхазавтодор»