

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 июня 2003 г. № 286

г. Сухум

О мероприятиях по подготовке электроснабжения к осенне-зимнему периоду и об утверждении Титульного списка по капитальному ремонту, и ремонтно-восстановительным работам Госкомпании «Черноморэнерго» на 2003- 2004г.г.

В целях проведения ремонтно-восстановительных работ и мероприятий осенне-зимнего максимума,

Кабинет Министров Республики Абхазия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Титульный список ремонтно-восстановительных работ и план мероприятий осенне-зимнего максимума по Госкомпании «Черноморэнерго» на 2003-2004г.г. (Приложения 1,2).
2. Финансирование ремонтно-восстановительных работ и мероприятий осенне-зимнего максимума 2003- 2004 г.г. по Госкомпании «Черноморэнерго» произвести за счет статьи 15 расчетной калькуляции Госкомпании «Черноморэнерго» в объеме 8015,0 тыс. руб., в том числе:
 - 4100,0 тыс.руб. на ремонтно-восстановительные работы на 2003г.;
 - 1672,5 тыс.руб. на мероприятия осенне-зимнего максимума 2003г., и 2242,5 тыс. руб. в счет объемов 2004г.
3. Госкомпании «Черноморэнерго» (Багапш С.В.):
 - выполнение ремонтно-восстановительных работ проводить на основании проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу Государственной инспекции по строительству и архитектуре Республики Абхазия (Аршба М.Г.);
 - сдачу объектов стоимостью свыше 100 тыс. руб. и их ввод в эксплуатацию производить с участием Управления «Абхазэнергонадзор» Республики Абхазия (Микаа Г.П.), и Государственной инспекции по строительству и архитектуре Республики Абхазия (Аршба М.Г.).
 - ежеквартально представлять информацию о проделанной работе по ремонтно-восстановительным работам и мероприятиям осенне-зимнего максимум в Кабинет Министров Республики Абхазия.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство экономики и внешнеэкономических связей Республики Абхазия (Тужба К.А.)

**Премьер- министр
Республики Абхазия**



Р. Хаджимба

Титульный список ремонтно-восстановительных работ на 2003 год

Наименование объекта		Виды работ	Сметная стоимость (т.р.)	Объем работ (т.р.)	Исполнитель работ	Примечание	Срок исполнения
1. По ремонтно-восстановительным работам по предприятиям высоковольтных сетей (ПВВС)							
1.	ЛЭП-220 «Бзыбь»	Устройство противооползневой защиты ЛЭП	410	410	PCY	ПСД имеется	IV квартал
2.	ЛЭП -220 кВ «Ачигвара»	Устройство противооползневой защиты ЛЭП	330	330	PCY	Проект на экспертизе	III квартал
3.	ЛЭП - 110кВ «Беслет-II»	Замена проводов	750	750	PCY	Смета имеется	IV квартал
4.	ЛЭП - 110кВ «Беслет-I»	Перенос опоры №2	440	440	PCY	Смета имеется	II квартал
5.	ЛЭП - 110кВ «Багмаран-1»	Защита от подмыва опоры №14	ориент. 140	140	PCY	В стадии разработки	IV квартал
6.	ПС-110кВ «Афон»	Капремонт МКП	50	50	Черномор СГЭМ	Смета имеется	II квартал
7.	ПС-110 кВ «Очамчира-II»	Капремонт электрооборудования	225	225	Черномор СГЭМ	Смета имеется	III-IV кв.
8.	ПС-110кВ «Варча»	Капремонт здания	130	130	PCY	Смета имеется	III квартал
9.	ПС-110 кВ «Дранда»	Капремонт здания	150	150	PCY	Смета имеется	III квартал
10.	ПС-110кВ «Сухум-1»	Капремонт здания	87	87	PCY	Смета имеется	IV квартал
11.	Гараж	Ремонт кровли	195	195	PCY	Смета имеется	II квартал
12.	Управление ГК «Черноморэнерго»	1. Благоустройство территории 2. Ремонт здания	10 360	10 125	PCY	Смета имеется	II квартал
13.	Проектно-изыскательные работы		50	50			
Итого:				3100			

II. По капитальному ремонту высоковольтных линий (ВЛ) и трансформаторных подстанций (ТП) РЭС

1.	Очамчырская РЭС	Восстановление ВЛ-10 кВ	560	250	PCY	Смета имеется	III-IV кв.
2.	Ткуарчалская РЭС	Капремонт ТП ВЛ-6 кВ	560	100	PCY	Смета имеется	IV квартал
3.	Гагрская РЭС	Капремонт ТП города, ВЛ-10 кВ	445	170	PCY	Смета имеется	IV квартал
4.	Сухумская РЭС	Капремонт ТП ВЛ-6кВ	875	150	PCY	Смета имеется	III квартал
5.	Галская РЭС	Капремонт ТП	470	80	PCY	Смета имеется	IV квартал
6.	Гудаутская РЭС	Капремонт ТП, ВЛ-10 кВ	888	200	PCY	Смета имеется	II-III
7.	Гулрыпшская РЭС	Капремонт ТП, ВЛ-10 кВ .	400	50	PCY	Смета имеется	III квартал
Итого:				1000			
Всего:				4100			

План мероприятий по подготовке объектов энергетики к осенне-зимнему максимуму на 2003-2004 гг.

Наименование объекта		Виды работ	Сметная стоимость (тыс. руб.)	Объём работ (тыс. руб.)	Исполнитель работ	Примечание	Срок исполнения
I. По ремонтно-восстановительным работам по ПВВС							
1.	ЛЭП-220 кВ «Бзыбь»	Устройство противопожарной защиты ЛЭП	410	410	PCY	ПСД имеется	IV квартал
2.	ЛЭП-220 кВ «Ачигвара»	Устройство противопожарной защиты ЛЭП	330	330	PCY	Проект на экспертизе	III квартал
3.	ЛЭП-110 кВ «Беслет-II»	Замена провода	750	750	PCY	Смета имеется	IV квартал
4.	ЛЭП-110 кВ «Беслет-I»	Перенос опоры №2	440	440	PCY	Смета имеется	II квартал
5.	ЛЭП-110 кВ «Багмаран-1»	Защита от подмыва опоры №14	Ориент. 140	140	PCY	В стадии разработки	IV квартал
6.	ПС-110 кВ «Афон»	Капремонт МКП	50	50	ЧерноморСГЭМ	Смета имеется	II квартал
7.	ПС-110 кВ «Очамчира-II»	Капремонт электрооборудования	225	225	ЧерноморСГЭМ	Смета имеется	III-IV
8.	ПС-110кВ «Варча»	Капремонт здания	130	130	PCY	Смета имеется	III-IV
9.	ПС-110кВ «Дранда»	Капремонт здания	150	150	PCY	Смета имеется	III квартал
10.	ПС-110кВ «Сухум-1»	Капремонт здания	87	87	PCY	Смета имеется	III квартал
11.	Гараж	Ремонт кровли	195	195	PCY	Смета имеется	III квартал
Итого:				2915			
II. По капитальному ремонту ВЛ и ТП РЭС							
1.	Очамчирская РЭС	Восстановление ВЛ-10 кВ	560	250	PCY	Смета имеется	III-IV
2.	Ткуарчалская РЭС	Капремонт ТП ВЛ-6 кВ	560	100	PCY	Смета имеется	IV квартал
3.	Гагрская РЭС	Капремонт ТП города, ВЛ-10 кВ	445	170	PCY	Смета имеется	IV квартал
4.	Сухумская РЭС	Капремонт ТП, ВЛ-6 кВ	875	150	PCY	Смета имеется	III квартал
5.	Галская РЭС	Капремонт ТП	470	80	PCY	Смета имеется	IV квартал
6.	Гудаутская РЭС	Капремонт ТП, ВЛ-10 кВ	888	200	PCY	Смета имеется	II-III
7.	Гулрыпшская РЭС	Капремонт ТП, ВЛ-10 кВ	400	50	PCY	Смета имеется	III квартал
Итого:				1000			
Всего:				3915			

III. Ремонтно-профилактические работы на ПС по ПВВС

Наименование объекта		Вид работы	Исполнитель работы	Срок исполнения
1.	ПС-220 кВ «Сухум»	1. Кап. ремонт воздушного выключателя ЛЭП-110 кВ «Багмарани-1» 2. Кап. ремонт воздушного выключателя ЛЭП-110 кВ «Багмарани-II»	ПВВС	II квартал
2.	ПС-220 кВ «Бзыбь»	1. Кап. ремонт аккумуляторной батареи СК-16	ПВВС	II квартал
3.	ПС-110кВ «Сухум-I»	1. Кап. ремонт МВ-110 кВ силового тр-ра Т-2 2. Кап. ремонт МВ-10 кВ ЗРУ-10 кВ 3. Высоковольтные испытания и замеры	ПВВС	II квартал
4.	ПС-110 кВ «Афон»	1. Кап. ремонт МВ-110 кВ силового тр-ра Т-2 2. Ремонт силового тр-ра Т-2 с заменой вводов 110 кВ 3. Кап. ремонт МВ-10 кВ 4. Высоковольтные испытания и замеры	ПВВС	II квартал
5.	ПС-110кВ «Гал»	1. Монтаж и накладка МВ-35 кВ ЛЭП-35 кВ «Мухур» 2. Установка тр-ов напряжения 35 кВ 3. Кап. ремонт МВ-35 кВ Т-1 и Т-2 4. Кап. ремонт КЗ и ОД Т-1 и Т-2	ПВВС	Выполнено в апреле
6.	ПС-35 кВ «Гал»	1. Установка тр-ов напряжения 35 кВ 2. Установка, монтаж и накладка вводных ячеек 10 кВ 3. Установка, монтаж и накладка МВ-35 кВ ЛЭП-35 кВ «Рухи» 4. Установка разрядников 35 кВ 5. Кап. ремонт МВ-35 кВ ЛЭП-35 кВ «Связь»	ПВВС	II квартал
7.	ПС-110 кВ «Сухум-II»	1. Кап. ремонт МВ-10 кВ 2. Высоковольтные испытания и замеры	ПВВС	09.07
8.	ПС-110 кВ «ИЭПиТ»	1. Кап. ремонт МВ-10 кВ 2. Высоковольтные испытания и замеры	ПВВС	21.07
9.	ПС-110кВ «Баслат»	-/-	ПВВС	28.07
10.	ПС-110кВ «Варча»	-/-	ПВВС	19.05
11.	ПС-110кВ «Дранда»	-/-	ПВВС	12.05
12.	ПС-110 кВ «Очамчира-II» .		ПВВС	25.04

13.	ПС-35кВ«Кочара»	-//-	ПВВС	08.04
14.	ПС-35 кВ «Моква»	-//-	ПВВС	03.04
15.	ПС-35 кВ «З. Баргеби»	-//-	ПВВС	15.09
16.	ПС-35 кВ «Перепадная ГЭС- 1»	-//-	ПВВС	24.09
17.	ПС-35 кВ«Чегал»	-//-	ПВВС	29.09
18.	ПС-35 кВ«Рухский карьер»	-//-	ПВВС	09.10
19.	ПС-35 кВ «Переброска»	-//-	ПВВС	22.10
20.	ПС-110 кВ «Гудаута»	-//-	ПВВС	17.03
21.	ПС-110кВ«Мцара»	1. Ремонт силового трансформатора с заменой вводов 110 кВ и устранение течи трансформаторного масла 2. Кап. ремонт М В-10 кВ 3. Высоковольтные испытания и замеры	ПВВС	III квартал
22	ПС-110 кВ «Дурипш»	1. Установка, взамен вышедшего из строя, тр-ра токи-110 кВ 2. Кап. ремонт М В-10 кВ 3. Высоковольтные испытания и замеры	ПВВС	III квартал
23.	ПС-110 кВ «Мюссера»	1. Кап. ремонт МВ-10 кВ 2. Высоковольтные испытания и замеры	ПВВС	04.03
24.	ПС-110 кВ «Пицунда»	-//-	ПВВС	30.06
25.	ПС-110 кВ «Алахадзых»	-//-	ПВВС	26.06
26.	ПС-110кВ«Гагра-III»	-//-	ПВВС	23.04
27.	ПС-110кВ«Гагра-1»	1. Кап. ремонт МВ-110 кВ ЛЭП-110 кВ «Жоэқвара» 2. Кап. ремонт МВ-10 кВ 3. Высоковольтные испытания и замеры	ПВВС	IV квартал
28.	ПС-110кВ «Гагра-II»	1. Кап. ремонт М В-10 кВ 2. Высоковольтные испытания и замеры	ПВВС	13.06
29.	ПС-110 кВ «Хол. речка»	1. Кап. ремонт СМВ-110 кВ 2. Кап. ремонт МП-10 кВ 3. Высоковольтные испытания и замеры	ПВВС	IV квартал
30.	ПС-110 кВ «Гечрипш»	1. Кап. ремонт МВ-10 кВ 2. Высоковольтные испытания и замеры	ПВВС	05.06

IV. Ремонтно-профилактические работы на ЛЭП по ПВВС

1	ЛЭП-220 кВ «Ачигвара» «Очамчыра» «Бзыбь» «Псоу»	1. Расчистка трассы 2. Ревизия болтовых соединений 3. Замена поврежденных изоляторов	Служба ЛЭП ПВВС	I-II квартал
2.	ЛЭП-110 кВ «Миоссера»	1. Расчистка трассы 2. Замена провода М-70 на АС-120 5х3 - 15 км.	Служба ЛЭП ПВВС	II квартал
3.	ЛЭП-110кВ«Мцара»	1. Расчистка трассы 2. Перетяжка провода 1, пролет через реку «Аацы»	Служба ЛЭП ПВВС	II квартал
4.	ЛЭП-110 кВ «Калдахвара-1»	1. Расчистка трассы 2. Ревизия болтовых соединений	Служба ЛЭП ПВВС	II квартал
5.	ЛЭП-110 кВ «Дурипш»	1. Расчистка трассы	ПВВС	07.03
6.	ЛЭП-110 кВ «Багмаран-1,2» -	1. Расчистка трассы 2. Ремонт оп. №56, находящейся на оползневом участке	Служба ЛЭП ПВВС РСУ	I квартал
7.	ЛЭП-110 кВ «Маджара»	1. Расчистка трассы 2. Замена провода М-70 на АС-120 по всей трассе	Служба ЛЭП ПВВС	I квартал
8.	ЛЭП-110 кВ «Келасур»	1. Расчистка трассы 2. Ревизия болтовых соединений 3. Замена провода М-70 на АС-120	Служба ЛЭП ПВВС	I квартал
9.	ЛЭП-110кВ «Адзяпш»	1. Расчистка трассы 2. Ревизия болтовых соединений	Служба ЛЭП ПВВС	II квартал
10.	«Альпийская»	-	— —	20.10
11.	«Жоэқвара»	-	— —	24.10
12.	ЛЭП-110 кВ «Холодная речка»	1. Расчистка трассы 2. Ревизия болтовых соединений	Служба ЛЭП ПВВС	27.10

13.	«Гагра»		-//-	-11-	28.10
14.	«Цандрыпш»		-//-	-11-	30.10
15.	«Мархаул»		-//-	-//-	18.02
16.	«Гулрипш»		-//-	-11-	13.02
17.	«Пшав»		-//-	-11-	04.02
18.	«Кодор»		-//-	-11-	23.03
19.	«Киндги»		-//-	-11-	21.03
20.	«Тамшь»		-//-	-11-	20.03
21.	«Гудава»		-//-	-11-	06.03
22.	«Репи-IV»		-//-	-11-	23.04
23.	«Репи-III»		-//-	-//-	17.04
24.	«Шешелети»		-//-	-//-	03.04
25.	ЛЭП-220 кВ в ПС -220 кВ «Сухум»-(Мархаул)	1. Установка приборов учета электроэнергии 2. Проведение ремонтно-профилактических работ по улучшению технического и эксплуатационного состояния релейной защиты и автоматики электроустановок высокого напряжения, также ведомственной связи.		-//-	IV квартал 2004 г.
26.	ЛЭП-110 кВ в ПС -110 кВ «Очамчыра II»	1. Установка приборов учета электроэнергии 2. Проведение ремонтно-профилактических работ по улучшению технического и эксплуатационного состояния релейной защиты и автоматики электроустановок высокого напряжения, также ведомственной связи.		-//-	IV квартал 2004 г.
27.	На всех распределительных высоковольтных линиях ПС-110 кВ и ПС-35 кВ	1. Установка приборов учета электроэнергии 2. Проведение ремонтно-профилактических работ по улучшению технического и эксплуатационного состояния релейной защиты и автоматики электроустановок высокого напряжения, также ведомственной связи		-//-	IV квартал 2004 г.

Все ПС-35/110/220 кВ и ЛЭП-110/220 кВ выведены в ремонт и ревизию, согласно годовым графикам.